



Plan Operativo del CVCC VIH 2011 - 2012

Dra. Patricia Caballero Ñopo
Instituto Nacional de Salud



OBJETIVO GENERAL:

Asegurar la gestión del Centro Virtual de Coordinación del Conocimiento en VIH

Objetivo Especifico 1:

“Establecer el marco técnico, normativo y administrativo para la gestión e implementación del CVCC”

Actividades	Productos	Metas	Cronograma
Reunión técnica de socialización de POI CVCC, organización del trabajo y definición de mecanismos de vinculación entre la RGC y el INS	Acta de reunión que incluye mecanismos de vinculación entre INS y la RGC .	Acta de acuerdos	Enero 2012
Elaboración de procedimientos internos del CVCC	Procedimiento Administrativo (PRA)	Resolución Directoral que aprueba	Febrero 2012

Objetivo Especifico 2 :

“Establecer el proceso de implementación y transferencia del CVCC al Instituto Nacional de Salud, para su gestión conjunta con la Red de Gestión del Conocimiento en VIH SIDA”

Actividades	Productos	Metas	Cronograma
Definición y equipamiento del área de funcionamiento del CVCC en el INS	Ambiente para el funcionamiento del CVCC definido y equipado.	Documento INS asignando ambiente y mobiliario para CVCC.	Set. 2011
		Documento de cesión de uso de equipos	Oct. 2011
		Documento donación de equipo de video conferencia y transmisión	Dic. 2011
Lanzamiento público del CVCC	Ceremonia de lanzamiento público del CVCC	Evento de lanzamiento realizado	Oct. 2011
Transferencia de la administración de la plataforma del CVCC de la RSP al INS	Administración del CVCC transferida al INS	Acta de transferencia RSP, RGC y el INS	Enero 2012
Capacitación en la administración y operación para el funcionamiento de la plataforma del CVCC	Elaboración y publicación de Guías	2 Manuales y 1 tutorial aprobado	Febr. 2012
	Taller de capacitación para la administración y operación de la plataforma	1 Taller realizado	Febr. 2012

Objetivo Especifico 3:

“Garantizar el funcionamiento, consolidación y sostenibilidad del CVCC como una plataforma de gestión del conocimiento en VIH/SIDA impulsada por la Red de Gestión del Conocimiento en VIH SIDA”

Actividades	Productos	Metas	Cronograma
Administración de la plataforma web del CVCC-CIH	Administrador web contratado (RSP periodo set-dic 2011)	Contrato del administrador	Oct. 2011
	Administrador web contratado por el (INS periodo ene-dic 2012)	Contrato profesional administrador de la web	Enero 2012
	Servicio de Hosting y dominio plataforma CVCC contratado	Hosting operativo	Set.2011 - Oct.2012
Elaboración de procedimientos para realización de Foros Temáticos y apoyo a la moderación	Documento que establece los procedimientos para Foros	1 Documento técnico aprobado	Enero 2012
Coordinación y reuniones de trabajo con Instancias del Estado y de la Cooperación Internacional para sensibilización e instauración de mecanismos para que organizaciones ejecutoras de proyectos en VIH difundan sus <i>prácticas</i> en el CVCC VIH	1.Coordinación con OGCI -MINSA para incorporar entre requisitos para de opinión del sector, para trámites de registro en APCI, la Declaración de compromiso de publicación de <i>Prácticas en VIH en el CVCC VIH</i>	1 documento de requisitos de OGCI incorpora Declaración de Compromiso de publicación de prácticas en el CVCC VIH	Marzo 2012
	2. Coordinación con receptores principales de los Programas del Fondo Mundial a fin que proyectos en VIH sean difundidos en el CVCC VIH	1 Documento con cada Receptor	Enero 2012

Objetivo Especifico 3:

“Garantizar el funcionamiento, consolidación y sostenibilidad del CVCC como una plataforma de gestión del conocimiento en VIH/SIDA impulsada por la RGC en VIH SIDA”

Actividades	Productos	Metas	Cronograma
	3. OCI sensibilizadas sobre importancia de GC en VIH y desarrollo de mecanismos para difusión de prácticas en VIH en el CVCC-VIH	Por lo menos 8 OCI sensibilizadas	F – M 2012
		01 Reunión de trabajo con OCI	Abril 2012
	4. OCI establecen mecanismos para que experiencias de organizaciones concluyan con publicación de <i>Prácticas en VIH en el CVCC.</i>	Por lo menos 03 OCI establecen mecanismos	Marzo 2012
Elaboración de documento con recomendaciones para Organizaciones Ejecutoras que faciliten institucionalización de GC a través del CVCC.	Documento con recomendaciones entregado a las organizaciones y colgado en el CVCC	Por lo menos 22 Organizaciones de la RGC (grupo TC y coordinador) cuentan con documento	Marzo 2012
Monitoreo y evaluación de las actividades del CVCC	Sistema de monitoreo y evaluación del CVCC definido	Sistema de ME aprobado	Enero 2012
	Plan de monitoreo y evaluación del CVCC 2012	Plan aprobado	Enero 2012
	Informes trimestrales ME	6 informes : 2 (2011) y 4 (2012)	Trimestral
Reuniones periódicas de seguimiento y evaluación del grupo coordinador y/o consultivo del CVCC	Actas de las reuniones	10 actas: 4 (2011) y 6 (2012)	Trimestral anual

Objetivo Especifico 4:

“Promover la investigación en salud y favorecer el acceso al conocimiento en el ámbito nacional y regional”

Actividades	Productos	Metas	Cronograma
Diseño e impresión de material de difusión y promoción del CVCC - VIH	Material de promoción y difusión del CVCC - VIH impreso	2 Paquetes de material impreso	Marzo 2012
Difusión del CVCC y capacitación en gestión del conocimiento y llenado del formulario de Prácticas en VIH para facilitadores de Gestión de la Investigación en Salud de la OGITT y Centros Nacionales	Talleres de difusión, gestión del conocimiento y llenado del formulario de Prácticas en VIH para el equipo de Asistencia Técnica en Gestión de la Investigación en Salud de la OGITT y CN	15 personas capacitadas	Febr. 2012
Talleres de difusión del CVCC, gestión del conocimiento y publicación de prácticas en VIH en el CVCC en Lima y las Regiones	Taller de Gestión del conocimiento en VIH con formularios de prácticas en VIH elaborados y publicados en el CVCC con participación de UDI, Hospitales e Institutos de Lima y las Regiones.	2 Talleres para UDI, hospitales e institutos de Lima y Regiones	Abr. – agosto 2012
		10 Prácticas en VIH publicadas en el CVCC	Abr. – agosto 2012

Objetivo Especifico 4:

“Promover la investigación en salud y favorecer el acceso al conocimiento en el ámbito nacional y regional”

Actividades	Productos	Metas	Cronograma
Capacitación en estrategias y procesos de comunicación de resultados de investigación y proyectos en VIH para la toma de decisiones	Taller sobre comunicación de resultados de investigación y proyectos en VIH para la toma de decisiones	1 Taller realizado	Mayo 2012
	Investigadores capacitados en elaboración de fact sheet	20 Profesionales	Mayo 2012
Mapeo de instituciones y elaboración de propuesta de articulación con centros de información sobre VIH SIDA a nivel nacional e internacional	Informe de mapeo y análisis de Instituciones con centros de información sobre VIH SIDA a nivel nacional e internacional y propuesta técnica de articulación.	01 Informe de mapeo y 01 propuesta técnica de vinculación	Agosto 2012
Expansión del presente modelo de gestión del conocimiento a otras áreas de salud	Propuesta técnica de áreas identificadas para extender el modelo.	1 Documento técnico con propuesta	Setiembre 2012

Objetivo Especifico 5:

“Promover la gestión del conocimiento de proyectos, intervenciones y diversas experiencias desarrolladas en el campo del VIH/SIDA”

Actividades	Productos	Metas	Cronograma
Elaboración de directorio nacional de instituciones que trabajan en VIH y Registro anual actualizado de prácticas en VIH	Directorio actualizado de instituciones que trabajan en VIH sida a nivel nacional	01 Directorio actualizado	Marzo 2012
	Registros de prácticas en VIH actualizados.	02 Registros actualizados (Anual y quinquenal)	Marzo y Oct. 2012
Promover que las organizaciones que forman parte de la RGC incorporen en sus procedimientos institucionales mecanismos que contribuyan a la institucionalización del CVCC	Organizaciones que han establecido mecanismos que institucionalicen el CVCC en sus procedimientos institucionales y que aseguren la publicación de <i>prácticas en VIH en el mismo.</i>	Por lo menos 10 organizaciones han establecido mecanismos	Jun. Jul. Ag. Set. y oct.
Realización de Foros y apoyo a la moderación	Foros realizados y conclusiones colgadas en el CVCC	08 foros (2012: 04 temáticos trimestrales y 03 foros libres)	Trimestrales

Objetivo Especifico 5:

“Promover la gestión del conocimiento de proyectos, intervenciones y diversas experiencias desarrolladas en el campo del VIH/SIDA”

Actividades	Productos	Metas	Cronograma
Taller de desarrollo de capacidades y soporte técnico a las organizaciones e instituciones que trabajan en VIH para la publicación de <i>prácticas en VIH en el CVCC</i>	Taller de Gestión del conocimiento con formularios de prácticas en VIH elaborados y publicados en el CVCC con participación de organizaciones, universidades y otros	4 talleres realizados (2012: 3 talleres)	Mayo, Julio, Octubre 2012
		23 <i>prácticas en VIH</i> publicadas	Mayo, Julio, Octubre 2012
Instauración de concurso de buenas prácticas y lecciones aprendidas en VIH	Procedimiento para un concurso de buenas prácticas y lecciones aprendidas en VIH Sida	Propuesta Concurso de buenas prácticas y lecciones aprendidas (Consultoría)	Abril 2012
		Cartera de posibles donantes	Marzo 2012
Promoción de la afiliación e incorporación de otras organizaciones públicas y privadas a nivel nacional	Organizaciones afiliadas	Por lo menos 15 organizaciones nuevas afiliadas al CVCC a diciembre de 2012	Diciembre 2012